

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 408000025/ 21.09.2020 г.

с предмет: **“Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Георги Киров Кирков - Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106530686, представлявано от Николай Крумов Петков-Изпълнителен директор, наричан за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане“ се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.5: „Цените по т.2.1, 2.1.3 и 2.1.4 за извършване на монтаж и изпълнение на допълнителни СМР се увеличават чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ както следва:

- Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 62,00 % (за индустриално строителство, в т.ч. производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура);

- Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е 31.12.2020 г.;

- Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание.

2. Променя се т. 2.3 от договора и придобива следната редакция: „Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.“

3. Допълва се т. 2.4 от договора с нова подточка (преди окончателното плащане) със следната редакция:

- Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети СМР, определено по реда на т. 2.1.5, в рамките

на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията и оригинална фактура/дебитно известие.

4. Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.24 със следната редакция: „Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т. 2.1.5 в срок до календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали” за съответното тримесечие.“

Всички останали клаузи от договор 408000025/ 21.09.2020 г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение № 2, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение е електронен документ на български език, подписано електронно от представляващите двете страни с валиден електронен подпис.

За дата на допълнителното споразумение се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

**NIKOLAY
KRUMOV
PETKOV**

Подписано цифровой подписью:
NIKOLAY KRUMOV PETKOV
DN: sn=PETKOV, dc=qualified-natural-
ca, cn=NIKOLAY KRUMOV PETKOV,
givenName=NIKOLAY, email=aer@aer-
bg.com, c=BG, l=KOZLODUY,
serialNumber=PNOBG-6001204041,
o=ATOMENERGOREMONT AD,
2.5.4.97=NTRBG-106530686
Дата: 2023.02.06 13:07:32 +02'00'

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ГЕОРГИ КИРКОВ

Georgi Kirov Kirkov
2023.01.26 14:02:29 +02'00'