

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 402000031/ 17.12.2020 г.

с предмет „Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6кV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Георги Кирков – Изпълнителен Директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“КМС” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121034658, представлявано от Теодор Осиковски – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане” се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.3: „Цената по т.т. 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 за изпълнение на СМР и непредвидени разходи се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация” както следва:

- Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 67,00% (за производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура);

- Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието на приемане на дейностите;

- Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация”. Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание.

1.2. Добавя нова т. 2.5.2.а от договора със следния текст: „Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети СМР, определено по реда на т. 2.1.3 в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията и оригинална фактура/дебитно известие.“

1.3. Променя се т. 2.5.3 от договора и придобива следната редакция: „Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните протоколи за установяване на натурални видове СМР и протоколи за индексация на изпълнените дейности се заплащат след окончателно изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация по т. 5.1.15, срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

1.4. Променя се т. 2.8 от договора и придобива следната редакция: „Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация”. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по

време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.“

2. Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.16.а със следната редакция: „Да представи всички документи по т. 2.5 за заплащане на изпълнените дейности по договора в срок до 15 (петнадесет) работни дни след завършване на изпълнението. Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т. 2.1.3 от договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали” за съответното тримесечие.“

Всички останали клаузи на договор № 402000031/ 17.12.2020 г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение е електронен документ на български език, подписано електронно от представляващите двете страни с валиден електронен подпис.

За дата на допълнителното споразумение се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

УПРАВИТЕЛ  
ТЕОДОР ОСИКОВСКИ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ГЕОРГИ КИРКОВ