

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 108000020/ 11.06.2020г. с предмет:

„Доставка на нов Дизел - генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ”

Днес, 11.11 2021 г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов - Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

„Джи Си Ар“ АД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206247340, представлявано от Богомил Манчев – Изпълнителен директор в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договор № 108000020/11.06.2020г., от друга страна,

на основание чл.116, ал. 1, т.7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Точка 2.5 от Договора, първа подточка се променя и добива следната редакция: Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на работното проектиране, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет (СТС) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу представена оригинална фактура за стойността му и протокол от Специализиран техническия съвет за приемане без забележки.

2. Точка 2.5 от Договора, втора подточка се променя и добива следната редакция: Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на оборудване и резервни части, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката им и писмено уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за получено разрешение от АЯР за изпълнение на техническото решение за реализацията на проекта, срещу представени оригинална фактура за стойността им, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

3. Точка 3.1.3 от Договора се променя и добива следната редакция: Срок за доставка на оборудване и резервни части – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение.

4. Точка 5.1.10. от Договора се променя и добива следната редакция: Да осигури консултантска дейност при съгласуване на разработките в АЯР. В случай, че АЯР има забележки към РП и/или представените за доставката документи, същите да бъдат отстранени в определените срокове.

5. Точка 5.1.11. от Договора се променя и добива следната редакция: Да извърши доставката след писмено уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за утвърден протокол за приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. Всички останали клаузи по договора, непроменени с настоящото допълнително споразумение остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение № 2 влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от договора.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два идентични екземпляра, по един за всяка страна.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Джи Си Ар“ АД
гр. София, р-н „Витоша“
ул. „Вихрен“ № 10
тел: 02/4748800
E-mail: info@gcr.bg
ЕИК: 206247340

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
България
тел/факс: 0973/73530
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Заличено на
основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

БОГОМИЛ МАНЧ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличе
но на
основа
ние
ЗЗЛД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР
НАСКО МАНЧ

Заличено на
основание ЗЗЛД

Съгласувал г.
Зам. Изпълнителен Д
29 . 10 . 2021 г. / А

Директор “Производк
28 . 10 . 2021 г. / А

Директор “ПТД”:
26 . 10 . 2021 г. / К.

Р-л Управление “Тър
26 . 10 . 2021 г. / Кр

ИД Р-л Управление “И
26 . 10 . 2021 г. / И

Р-л Управление „Инв
26 . 10 . 2021 г. / К.

Н-к Отдел „Договори
25 . 10 . 2021 г. / В.

Изготвил:
Експерт Договори:
25 . 10 . 2021 г. / В.