

АЕЦ Козлодуй

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 386000002/01.08.2018 г. на тема:

“Изграждане на оптична свързаност между Нов център за управление на аварияте (Нов ЦУА) на територията на гр. Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй”

Днес, 19.06.2020 г., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор на дружеството, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ДЗЗД „Зоната-Преспа Инвест“, гр. Свищов, вписано в регистър БУЛСТАТ с код 177252342, представлявано от Тихомир Асенов Нацков – Управител с подизпълнител “Кортекс-5” ООД, гр. София, вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131145639, представлявано от Георги Димитров Якимов – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Поради факта, че Новият център за управление на аварияте все още не е изграден и липсва готовност от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за въвеждане в експлоатация на изпълненото оптично кабелно трасе, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. Точка 2.4 от договора се променя и придобива следната редакция:

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1 както следва:

- Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки.

- Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приключване на строително-монтажните работи в т. ч. настройка, единични изпитания и 72 часови проби, срещу представени оригинална фактура за стойността на материалите, приемо-предавателен протокол, протокол за установяване завършването и за заплащането на натурални видове монтажни работи и представена оригинална фактура за стойността им.

- Окончателно плащане в размер на останалите 10 % (десет процента) от стойността на договора, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, подписан без забележки констативен акт образец 15 и представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

2. Всички останали условия по договор No 386000002/01.08.2018 г., непроменени с настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.
3. Настоящото Допълнително споразумение No 1 влиза в сила от датата на двустранното му подписване и става неразделна част от договор No 386000002/01.08.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Зоната-Преспа Инвест“
гр. Свищов 5250

ул. "Цанко Церковски" No 24

Тел./факс: 0899896919

БУЛСТАТ: 177252342

ИН по ЗДДС: 177252342

Заличено на основание ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

3321, гр. Козлодуй

Тел./факс: 0973/73530; 76027

ИН: 106513772

ИН по ЗЛДС: BG 106513772

ЗА ИЗПЪЛНИТЕ

УПРАВИТЕЛ

ТИХОМИР НАЦ