

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 410000007/05.03.2021 г.

с предмет: „Изграждане на система за оповестяване при възникване на аварийни ситуации в сгради на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и на територията на гр. Козлодуй (Общежитие 1 и Дом на енергетика)“

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Георги Киров Кирков – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

“Монтажи Ко” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175329555, представлявано от Белин Димитров Маринов – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане“ се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.5: „Цената по т. 2.1, 2.1.2 и 2.1.3 за изпълнение на СМР и непредвидени разходи се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ както следва:

- Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 58.% Сградно строителство (жилищно, административно, обществено-обслужващо и прилежаща инфраструктура);

- Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение, е тримесечието, в което са приети дейностите;

- Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Дейности приети и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание.

1.2. Променя се точка 2.4 и придобива следната редакция: „Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

1.3. Допълва се т. 2.6 от договора с ново тире (след трето тире), със следната редакция: „Плащане в размер на 80% /осемдесет процента/ от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети СМР, определено по реда на т. 2.1.2 и 2.1.3, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията и оригинална фактура/дебитно известие.“

1.4. Променя се т. 2.6. последно тире и придобива следната редакция: „Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на изпълнените и приети доставки и дейности по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3, в рамките на 30 (тридесет) дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение дейностите по договора, включително Акт за успешно

проведени функционални изпитания на системата като цяло за всички обекти и ексекутивна документация по т. 5.1.9, Протоколи за определяне на индексацията се заплащат, срещу протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

2. Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.8.а. със следната редакция: „Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т. 2.1.5, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали” за съответното тримесечие.“

Всички останали клаузи на договор № 410000007/05.03.2021 г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

За дата на допълнителното споразумение се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

Настоящото допълнително споразумение е електронен документ на български език, подписан електронно от представляващите двете страни с валиден електронен подпис.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ
БЕЛИН МАРИНОВ**

**Belin
Dimitrov
Marinov**

Digitally signed
by Belin
Dimitrov
Marinov
Date: 2023.03.21
16:36:48 +02'00'

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АНДРЕЙ КРАСНОЧАРОВ,**

Съгласно Заповед № ВЗ-46/21.03.2023г.

Andrey Aleksandrovich Krasnocharov
2023.03.21 14:58:53 +02'00'