

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 408000014 от 25.02.2020 г.
с предмет: „Топлинно изолиране на външни стени и подмяна на дограма на сграда
„Инженерно- лабораторен корпус”, ЕП-2”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Валентин Николов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„НСК София” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831838874, представлявано от Светлин Владимиров- Управител, наричано по- нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и с

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

„Медико” ЕООД, гр. Севлиево, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 107518480, представлявано от Красимира Тютюнджиева за изпълнение по дейностите по част ПНР,

„АЕЦ Сервиз” ЕООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206858488, представлявано от Георги Бакалски за изпълнение по дейностите по част климатизация,

Във връзка с технологична невъзможност за своевременно осигуряване на фронт за работа и промяна на проектни решения в хода на изпълнение на дейностите, на основание чл.116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), страните се споразумяха за следното:

1. Променя се точка 3.1. от Договора и придобива следната редакция: „Срокът за изпълнение на дейностите е 300 календарни дни, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция Б и К и даване фронт за работа.

2. В 10- дневен срок след подписване на Допълнително споразумение № 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя актуализиран график за изпълнение, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

Всички останали клаузи на договор № 408000014/ 25.02.2020 г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение е електронен документ, подписан електронно от представляващите двете страни с валиден електронен подпис.

За дата на допълнителното споразумение се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ
СВЕТЛИН ВЛАДИМИРОВ**

**Svetlin Vasilev
Vladimirov**

Digitally signed by Svetlin
Vasilev Vladimirov
Date: 2024.01.31 15:38:31
+02'00'

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АНДРЕЙ КРАСНОЧАРОВ**

Съгласно Заповед № ВЗ-21/26.01.2024 г.

**Andrey Aleksandrovich
Krasnocharov**

2024.01.30 11:55:22 +02'00'