

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 502000013/ 31.03.2020 г.

с предмет: “Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализация на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година” за: **Обособена позиция № 4** - “Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и поддържане срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен Директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
и

"ЕНЕРГОАТОМ" ДЗЗД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106530686, представлявано от Лъчезар Тодоров Софрониев – Представяващ, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Поради технологична невъзможност за завършване на дейностите по обективни причини, на основание чл.116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя срока по договора както следва:

1. Променя се т 3.1.1. от договора и придобива следната редакция: „Крайният срок за изпълнение на договора е 31.12.2026 г.“

2. Променя се т 3.1.3 от договора и придобива следната редакция: „Конкретните срокове за изпълнение на оставащите дейности по договора се определят и актуализират в график, изготвен от Изпълнителя и представен за одобряване от Възложителя, в срок до 30 дни календарни след подписване на настоящото Допълнително споразумение. След одобряване от Възложителя, актуализираният график за изпълнение става неразделна част от договора.“

2. Всички останали клаузи на договор № 502000013/ 31.03.2020 г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение № 2 е неразделна част от договор № 502000013/ 31.03.2020 г.

За дата на допълнителното споразумение се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване на допълнителното споразумение се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

Настоящото допълнително споразумение е електронен документ, подписан електронно от представляващи двете страни с валиден електронен подпис.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ЛЪЧЕЗАР СОФРОНИЕВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АНДРЕЙ КРАСНОЧАРОВ
Съгласно Заповед № ВЗ-179/08.08.2025 г.

Digitally signed by Lachezar Todorov
Sofroniev
Date: 2025.08.11 19:02:27 +03'00'

Andrey Aleksandrovich Krasnocharov
2025.08.08 16:00:00 +03'00'