

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 152000066 от 18.08.2015г.

с предмет “Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02”

Днес 14.06......2017г. в гр.Козлодуй между

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“ИПУ-София” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130304138, представлявано от Мартин Юнгер – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществени поръчки и във връзка с двустранно подписан протокол от проведена среща между производителя на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02 - Sempell, IPU international, ИПУ-София ЕООД - изпълнител по договор №152000066 от 18.08.2015г. и възложителя – АЕЦ Козлодуй ЕАД, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Два броя клапани за технологични позиции 6TK81,82S02 (Sempell position 70059132/200/1,2) с окомплектовка се връщат на 30.05.2017г. за доработка в завода-производител. За обезпечаване на ремонтните дейности в „АЕЦ Козлодуй” ще се доставят резервен щок и втулка от „старата” конструкция. Доработените клапани с окомплектовката, резервен щок и втулка от „старата” конструкция ще бъдат доставени на площадката на АЕЦ „Козлодуй” до средата на месец септември 2017г. /преди началото на ПГР-2017 на 6 ЕБ/.

2. По време на ПГР-2017 на 6ЕБ ще се монтира един от доработените клапани за пробна експлоатация. Резултатите от експлоатацията се оформят в двустранно подписан протокол.

3. Два броя клапани за технологични позиции 5TK81,82S02 (Sempell position 70059132/100/1,2) до края на месец септември 2017г. се връщат за доработка в завода-производител. Доработените клапани и два резервни щока – модифицирана конструкция, ще бъдат доставени на площадката на АЕЦ „Козлодуй” до началото на месец април 2018г. /преди началото на ПГР-2018 на 5 ЕБ/.

4. Плащането на цялата доставка ще бъде извършено в рамките на 30 календарни дни, считано от датата на приемане на втората партида доработени клапани срещу представена

оригинална фактура, приемно-предавателни протоколи и протоколи за входящ контрол без забележки.

5. За стоките, предмета на договора, включително доработените клапани, и доставените резервни щокве и втулки от „старата“ конструкция, се установява гаранционен срок в рамките на 24 месеца от датата на монтаж, но не по-малко от 36 месеца от датата на приемане на втората партида доработени клапани.

6. Всички горни дейности, свързани с доработката, транспортирането и връщането на цитираните компоненти са за сметка на Изпълнителя.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
МАРТИН ЮНГЕР



[Handwritten signature of Martin Junger]

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Съгласували:

Директор "П":.....
30.05. 2017 г. /Я. Янков/

Директор "И и Ф":.....
30.05. 2017 г. /И. Кирков/

Р-л Управление "Правно":.....
30.05. 2017 г. /Ив. Иванов/

Р-л Управление "Търговско":.....
30.05. 2017 г. /М. Латева/

Зам. Гл. механик "О I к-р":.....
30.05. 2017 г. /Б. Маринов/

Н-к отдел "М и Д":.....
30.05. 2017 г. /Пл. Александров/

Изготвил:

Р-л сектор "М":.....
30.05. 2017 г. /Св. Маринова/