

УТВЪРДИЛ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
05.08. 2018 г. ЦАНКО БАЧИЙСКИ



ПРОТОКОЛ

На 22.06.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-1938/22.06.2018г. на Заместник изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Иван Гризанов – Р-л Управление „Инвестиции”

Членове:

1. Любомир Мазнов – Гл. специалист ИК-АСЧ, У-ние „Инвестиции”
2. Яна Димитрова – Експерт ЦК, У-ние „Инвестиции”
3. Стефка Петрова – Р-л Управление „ДСД”
4. Аничка Божкова – Н-к отдел СБКО, У-ние „ДСД”
5. Еличка Танкулова – Главен юриконсулт У-ние „Правно”
6. Анелия Момчилова – Експерт „ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да отвори, разгледа, оцени и класира представените оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Реконструкция и преустройство на помещения в почивно оздравителен комплекс „Леденика” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

След предаване на протокола за постъпилите оферти по чл.48, ал.6 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Участниците.

Комисията се запозна с инициращите документи и условията по възлагането на обществената поръчка и установи:

1. Обществената поръчка е иницирана с Доклад на Ръководител Управление „Инвестиции”, с Рег. № „И”-257/28.02.2018 г. с прогнозна стойност **237 500.00 лева без ДДС** и стартирана на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП.

2. Обявата с рег. № 9076777 и Информация до АОП е публикувана в Портала на обществени поръчки на 04.06.2018г.

3. Обявата с № ЗОП-О-312 от 04.06.2018г. е публикувана на Интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 04.06.2018г.

4. Срокът за получаване на оферти е до 16:00 на 20.06.2018г.

5. В указания срок, в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатани пликове са получени следните оферти:

Вх. № ОП-718/20.06.2018г./10:47ч. на „РиР Инженеринг Консулт” ООД, гр. София с ЕИК: 131166590;

Вх. № ОП-719/20.06.2018г./11:52ч. на „Козирог - 95” ЕООД, гр. Самоков с ЕИК: 175222941;

Вх. № ОП-721/20.06.2018г./14:13ч. на „Мега Хидрострой” ЕООД, гр. Божурище с ЕИК: 131456729;

Вх. № ОП-724/20.06.2018г./15:16ч. на „Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК: 106685782;

Комисията отвори и разгледа получените оферти по реда на постъпването им в централното деловодство и установи следното:

„РиР Инженеринг Консулт” ООД, гр. София

Участникът е представил изисканите документи и информация за участие и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Срок за изпълнение на дейностите - 88 /осемдесет и осем/ календарни дни;

Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 73 /седемдесет и три/ месеца;

Срокът на валидността на офертата е до 04.09.2018г.;

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **232 104.06 лева без ДДС.**

След преглед на Техническото предложение на Участника и въз основа на становището на техническите лица от комисията, комисията констатира:

„В т. 3.2.1 от Техническо задание № ТЗ 2018.УИН.8.013.ТЗ.5-стр3/7 - „Дейностите ще се изпълняват поетапно, първо източното после западното крило.”

От Приложение № 1, стр. 20. – **Обяснителна записка-описание и начин на изпълнение на дейностите** и от приложения линеен график фирмата декларира, че ще извършва ремонта едновременно в двете крила. Това противоречи на искането на Възложителя и не може да се осъществи на практика, защото ще доведе до затварянето на комплекса минимум за 88 дни. На стр. 18 от техническото предложение Изпълнителя декларира, че ”Разработката е направена въз основа на оглед на място, конкурсната документация, състояща се от количествена сметка и проучване на вида и състоянието на строителната площадка, както и изискванията на Възложителя, описани в указанията за участие в конкурса”

Техническото предложение на участника **не покрива изискванията на Възложителя.**

„Козирог - 95” ЕООД, гр. Самоков

Участникът е представил изисканите документи и информация за участие и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Срок за изпълнение на дейностите - 60 /шестдесет/ календарни дни;

Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 78 /седемдесет и осем/ месеца;

Срокът на валидността на офертата е до 04.09.2018г.;

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **196 457.26 лева без ДДС.**

След преглед на Техническото предложение на Участника и въз основа на становище на техническите лица от комисията, комисията констатира:

Изисквания на Възложителя:

1. „Участниците трябва да са изпълнявали строителство, идентично или сходно (под сходно да се разбира изпълнение на довършителни работи (подови и стенни покрития и облицовки, бояджийски и др.) както и на вътрешни инсталации на сгради с предмета на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Обекти, посочени от фирма „Кози рог-95”:

- Обект: Изграждане на склад за хлор и телферен път при Хлораторна станция „ВЕЦ – Пасарел” част Архитектурна: строителни работи, изолационни работи, отводняване, дограма, други работи.; част ВиК: подготвителни работи, земни работи,монтажни работи водопровод, канализация, възстановяване на пътна настилка.

- Полагане на топлинна изолация на фасадата и покрива, частична подмяна на дограма и цялостна подмяна на електрическа инсталация на сградата на ОДЗ №151 , ул. Мърфи-олекотена конструкция, гипс картон, шпакловки, боядисване.

- Обект: Ремонт хидроизолация по покрив на сграда Магазин 1, отдел протокол, офис банка Алианс към „АЕЦ Козлодуй”.

- Обект: Ремонт на покрития в Лабораторен ремонтен комплекс М120 в блок мръсни работилници на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД-епоксидни покрития.

- Обект: Смяна на покривна хидроизолация на Спецводоочистка и Санитарно-битов блок от Спецкорпус-3 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

От така изброените обекти се вижда, че фирмата е изпълнявала дейности с ударение на изолационни работи по покриви сгради, топлинно изолиране фасади и външни ВиК-водопровод и канализация. За обект: „Реконструкция и преустройство на помещения в Почивно оздравителен комплекс „Леденика“ се изисква пълния ремонт на 41 броя бани и санитарни възли и частичен ремонт на прилежащи към тях стаи. Пълния ремонт на последните включва цялостно сваляне на стенните и подови покрития, демонтаж на водопроводните и канализационни тръби вътре в сгради, както и демонтаж тръби парно и ел. инсталация, изграждане на нови такива и нови подови и стенни настилки, шпакловки и боядисване. От така изброените обекти се вижда, че фирмата няма опит в ремонти от искания от Възложителя вид.

2. Участниците трябва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

В приложена декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП фирмата декларира, че няма да използва подизпълнители за видовете работи от предмета на обществената поръчка, т.е. ще извърши предлагания ремонт със собствени сили и персонал.

Фирмата е декларирала 2 човека със специалност строител хидроизолаторджия, 3 човека със специалност мазилки и шпакловки и 5 човека общи работници. Крайно несериозно е да се твърди че с този работен персонал ще може да се извърши искания от Възложителя ремонт.

3. Изпълнителя да представи линеен план график за извършване на СМР

Според представения график фирма „Кози рог-95“ декларира, че ще изпълни СМР на обекта по част АС и ОиВ за 323 човекодни (161+162). По норми за изпълнение на тези работи при 100% уплътняване на работната ръка и доставени всички необходими материали и оборудване са необходими 1312 човекодни. Декларираното преизпълнение на статистически изготвените норми с 400% показва, че фирма „Кози рог-95“ няма реална представа от конкретните видове работа и не може да се справи с този обект”.

Техническото предложение на участника **не покрива изискванията на Възложителя.**

„Мега Хидрострой“ ЕООД, гр. Божурище

Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Срок за изпълнение на дейностите - 88 /не повече от 90/ календарни дни;

Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 6 години и 1 месец;

Срокът на валидността на офертата е до 04.09.2018г.;

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **236 987.76 лева без ДДС.**

Изготвените анализни цени са в съответствие с предложените ценови показатели и оговарят на изискванията за изготвяне на анализни цени на възложителя.

Техническото предложение на Участника покрива изискванията на Възложителя.

„Стромет-2004“ ООД, гр. Козлодуй

Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Срок за изпълнение на дейностите – 87 (осемдесет и седем) календарни дни;

Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 години;

Срокът на валидността на офертата е до 04.09.2018г.;

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **267 125.29 лева без ДДС.**

Изготвените анализни цени са в съответствие с предложените ценови показатели и оговарят на изискванията за изготвяне на анализни цени на възложителя.

Техническото предложение на Участника покрива изискванията на Възложителя.

На 13.07.2018 г. в изпълнение на Заповед № АД-1938/22.06.2018г. на Заместник изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, комисия в състав:

Председател: Иван Гризанов – Р-л Управление „Инвестиции”

Членове:

1. Любомир Мазнов – Гл. специалист ИК-АСЧ, У-ние „Инвестиции”
2. Яна Димитрова – Експерт ЦК, У-ние „Инвестиции”
3. Стефка Петрова – Р-л Управление „ДСД”
4. Аничка Божкова – Н-к отдел СБКО, У-ние „ДСД”
5. Еличка Танкулова – Главен юристконсулт У-ние „Правно”
6. Анелия Момчилова – Експерт „ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Реконструкция и преустройство на помещения в почивно оздравителен комплекс „Леденика” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

Комисията реши:

1. Не допуска до класиране „РиР Инженеринг Консулт” ООД, гр. София и „Козирог - 95” ЕООД, гр. Самоков с мотива, че техническото предложение на участниците не покрива изискванията на Възложителя.

Съгласно условията на документацията за участие, оценка на офертите се извършва по утвърдена методика, включваща показатели по параметри от техническото и ценово предложение.

Всеки член на комисията попълни и подписа лист за индивидуална оценка по показателите, които се отнасят до техническото и ценово предложение, след което председателя подписва лист за окончателна оценка.

Резултатите от оценяването са:

За „Мега Хидрострой” ЕООД, гр. Божурище

П1 – Срок за изпълнение на строително-монтажните работи	- оценка 100.00
П2 – Гаранционен срок на изпълнение на строително монтажните работи	- оценка 100.00
П3 – Предлагана цена	- оценка 100.00

За „Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй

П1 – Срок за изпълнение на строително-монтажните работи	- оценка 100.00
П2 – Гаранционен срок на изпълнение на строително монтажните работи	- оценка 70.00
П3 – Предлагана цена	- оценка 88.72

В случая изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП е неприложимо.

Съгласно предварително обявения критерий за възлагане на офертите „Оптимално съотношение качество/цена”, комисията класира офертите на Участниците като следва:

I-во място - „Мега Хидрострой” ЕООД, гр. Божурище с ЕИК:131456729 - 236 987.76 лева без ДДС;

II-ро място - „Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК: 106585782 - 267 125.29 лева без ДДС;

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да възложи обществената поръчка с предмет: „Реконструкция и преустройство на помещения в почивно оздравителен комплекс „Леденика” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД” на - „Мега Хидрострой” ЕООД, гр. Божурище, при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 20.07.2018 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложение:

1. Протокол за постъпили оферти – 1 бр.
2. Лист за индивидуална оценка – 7 бр.
3. Лист за окончателна оценка – 1 бр.

Комисия в състав:

Председател:

/Иван Гризанов/

Членове:

1. .. 2. .. 3. ..
/ Любомир Мазнов / / Яна Димитрова / / Стефка Петрова /

4. 5. 6. ..
/ Аничка Божкова / / Еличка Танкулова / / Анелия Момчилова /

Участници	Срок за изпълнение	Гаранционен срок	Предлагана цена
1. „РиР Инженеринг Консулт” ООД, гр. София	88 календарни дни	73 месеца	232 104.06 лв. без ДДС
2. „Мега Хидрострой” ЕООД, гр. Божурище	88 календарни дни	6 години и 1 месец <i>/ 73 месеца /</i>	236 987.76 лв. без ДДС
3. „Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй	87 календарни дни	5 години	267 125.29 лв. без ДДС
4. Козирог – 95 ЕООД, гр. Самоков	60 календарни дни	78 месеца	196 457.26 лв. без ДДС



ПРОТОКОЛ

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

:

**“Реконструкция и преустройство на помещения в почивно оздравителен комплекс
„Леденика” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

1. Вх. № ОП-718/20.06.2018г./10:47ч. на „РиР Инженеринг Консулт” ООД, гр. София
2. Вх. № ОП-719/20.06.2018г./11:52ч. на „Козирог - 95” ЕООД, гр. Самоков
3. Вх. № ОП-721/20.06.2018г./14:13ч. на „Мега Хидрострой” ЕООД, гр. Божурище
4. Вх. № ОП-724/20.06.2018г./15:16ч. на „Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 20.06.2018 г.

Отваряне на офертите: 10:00 часа на 22.06.2018 г.

Предаващо лице,

Експерт “ОП”:.....

/Анелия Момчилова/

Председател на комисията,

Р-л У-ние „Инвестиции”:.....

/ Иван Гризайнов /

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Реконструкция и преустройство на помпено-енергетичен обект в с. „Леденя“ на „АЕЦ
 Козлодуй“ ЕАД“

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Коэф. на тежест	Участник 1		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА					
		"Мега Хидрострой" ЕООД, гр. Божурище		"Стромет-2004"ООД, гр. Козлодуй	
П 1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи при >90 календарни дни – 50 точки при = 90 календарни дни– 80 точки при <90 календарни дни – 100 точки	20%	100,00	20,00	100,00	20,00
П 2 - Гарантиционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи при = 60 месеца – 70 точки при >60 месеца до 72 месеца включително – 80 точки при >72 месеца – 100 точки	20%	100,00	20,00	70,00	14,00
П-3 - Предлагана цена (изчислена по формулата ($P_n = P_{min}/P_1 * 100$))	60%	100,00	60,00	88,72	53,23
Обща договорена цена в лева без ДДС		236 987,76 лв.		267 125,29 лв.	
Общ резултат изчислен по формулата ($K\Sigma = П1 * КТ1 + П2 * КТ2 + П3 * КТ3$)		100,00		87,23	

Председател на комисията: Иван Гризанов

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Реконструкция и преустройство на помпено-електрически комплекс "Леденяк" на "АЕЦ
 Козлодуй" ЕАД"

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Коеф. на тежест	Участник 1		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА П 1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи при >90 календарни дни – 50 точки при = 90 календарни дни – 80 точки при < 90 календарни дни – 100 точки П 2 - Гарантиционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи при = 60 месеца – 70 точки при >60 месеца до 72 месеца включително – 80 точки при >72 месеца – 100 точки П-3 - Предлагана цена (изчислена по формулата $(P_n = P_{min}/P_i * 100)$ Обща договорена цена в лева без ДДС	20%	100,00	20,00	100,00	20,00
	20%	100,00	20,00	70,00	14,00
	60%	100,00	60,00	88,72	53,23
		236 987.76 лв.		267 125.29 лв.	
Общ резултат изчислен по формулата $(K\Sigma = П1 * КТ1 + П2 * КТ2 + П3 * КТ3)$			100,00		87,23

Член на комисията: Стефка Петрова

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Реконструкция и преустройство на помехения в почивно оздравителен комплекс "Леденика" на "АЕЦ
 Козлодуй" ЕАД"

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Коеф. на тежест	Участник 1		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА					
		"Мега Хидрострой" ЕООД, гр. Божурище		"Стромет-2004"ООД, гр. Козлодуй	
П 1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи при >90 календарни дни – 50 точки при = 90 календарни дни – 80 точки при <90 календарни дни – 100 точки	20%	100,00	20,00	100,00	20,00
П 2 - Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи при = 60 месеца – 70 точки при >60 месеца до 72 месеца включително – 80 точки при >72 месеца – 100 точки	20%	100,00	20,00	70,00	14,00
П-3 - Предлагана цена (изчислена по формулата ($P_n = P_{min}/P_i * 100$))	60%	100,00	60,00	88,72	53,23
Обща договорена цена в лева без ДДС		236 987.76 лв.		267 125.29 лв.	
Общ резултат изчислен по формулата ($K\Sigma = П1 * КТ1 + П2 * КТ2 + П3 * КТ3$)			100,00		87,23

Член на комисията: Любомир Мазнов

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Реконструкция и преустройство на помещения в почивно оздравителен комплекс "Леденика" на "АЕЦ
 Козлодуй" ЕАД"

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Коеф. на тежест	Участник 1		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА					
		"Мега Хидрострой" ЕООД, гр. Божурисце		"Стромет-2004"ООД, гр. Козлодуй	
П 1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи при >90 календарни дни – 50 точки при = 90 календарни дни– 80 точки при >90 календарни дни – 100 точки	20%	100.00	20.00	100.00	20.00
П 2 - Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи при = 60 месеца – 70 точки при >60 месеца до 72 месеца включително – 80 точки при >72 месеца – 100 точки	20%	100.00	20.00	70.00	14.00
П-3 - Предлагана цена (изчислена по формулата ($P_n = P_{min}/P_i * 100$))	60%	100.00	60.00	88.72	53.23
Обща договорена цена в лева без ДДС		236 987.76 лв.		267 125.29 лв.	
Общ резултат изчислен по формулата ($K\Sigma = П1 * КТ1 + П2 * КТ2 + П3 * КТ3$)			100.00		87.23

Член на комисията: Яна Димитрова



Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Реконструкция и преустройство на по... дения в почивно оздравителен комплекс „Леденяк“ на „АЕЦ
 Козлодуй“ ЕАД“

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Коеф. на тежест	Участник 1		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА					
		„Мега Хидрострой“ ЕООД, гр. Божурище		„Стромет-2004“ООД, гр. Козлодуй	
П 1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи при >90 календарни дни – 50 точки при = 90 календарни дни – 80 точки при <90 календарни дни – 100 точки	20%	100,00	20,00	100,00	20,00
П 2 - Гарантионен срок за изпълнение на строително-монтажните работи при = 60 месеца – 70 точки при >60 месеца до 72 месеца включително – 80 точки при >72 месеца – 100 точки	20%	100,00	20,00	70,00	14,00
П-3 - Предлагана цена (изчислена по формулата (Pn = Pmin/P1*100)	60%	100,00	60,00	88,72	53,23
Обща договорена цена в лева без ДДС		236 987,76 лв.		267 125,29 лв.	
Общ резултат изчислен по формулата ($K\Sigma = П1 * КТ1 + П2 * КТ2 + П3 * КТ3$)		100,00		87,23	

Член на комисията: Аничка Божкова

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Реконструкция и преустройство на покривния и поочивно оздравителен комплекс "Леденик" на "АЕЦ
 Козлодуй" ЕАД"

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Коеф. на тежест	Участник 1		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА					
		"Мега Хидрострой" ЕООД, гр. Божурище		"Стромет-2004"ООД, гр. Козлодуй	
П 1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи при >90 календарни дни – 50 точки при = 90 календарни дни– 80 точки при <90 календарни дни – 100 точки	20%	100,00	20,00	100,00	20,00
П 2 - Гарантиционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи при = 60 месеца – 70 точки при >60 месеца до 72 месеца включително – 80 точки при >72 месеца – 100 точки	20%	100,00	20,00	70,00	14,00
П-3 - Предлагана цена (изчислена по формулата ($P_n = P_{min}/P_i * 100$))	60%	100,00	60,00	88,72	53,23
Обща договорена цена в лева без ДДС			236 987.76 лв.	267 125.29 лв.	
Общ резултат изчислен по формулата ($K\Sigma = П1 * КТ1 + П2 * КТ2 + П3 * КТ3$)			100,00		87,23

Член на комисията: Еличка Танкулова

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Реконструкция и прустройство на помещения в почивно оздравителен комплекс "Леленица" на "АЕЦ
 Козлодуй" ЕАД"

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Участник 1		Участник 3	
	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА Коэф. на тежест	"Мега Хидрострой" ЕООД, гр. Божурище		"Стромег-2004" ООД, гр. Козлодуй	
П 1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи при >90 календарни дни – 50 точки при = 90 календарни дни – 80 точки при <90 календарни дни – 100 точки	100,00	20,00	100,00	20,00
П 2 - Гарантиционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи при = 60 месеца – 70 точки при >60 месеца до 72 месеца включително – 80 точки при >72 месеца – 100 точки	100,00	20,00	70,00	14,00
П-3 - Предлагана цена (изчислена по формулата $(P_n = P_{\min}/P_1 * 100)$	100,00	60,00	88,72	53,23
Обща договорена цена в лева без ДДС	236 987,76 лв.		267 125,29 лв.	
Общ резултат изчислен по формулата $(K\Sigma = П1 * КТ1 + П2 * КТ2 + П3 * КТ3)$	100,00		87,23	

Член на комисията: Анелия Момчилова

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Реконструкция и преустройство на помещения в почивно оздравителен комплекс "Ледника" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

№	Комисия в състав	Участник	
		1	2
		“Мега Хидрострой” ЕООД, гр. Божурище	“Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй
1	Иван Гризанов	100,00	87,23
2	Любомир Мазнов	100,00	87,23
3	Яна Димитрова	100,00	87,23
4	Стефка Петрова	100,00	87,23
5	Аничка Божкова	100,00	87,23
6	Еличка Танкулова	100,00	87,23
7	Анелия Момчилова	100,00	87,23
Резултат		100,00	87,23
Класиране		I-ро място	II-го място

Председател,

Р-л У-ниу "Инвестиции" : ...

Дата: 24.07.2018г.

/Иван Гризанов/