

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №108000010 / 21.02.2020 г. с предмет „Доставка на високоволтова комутационна апаратура“

Днес 09.09.20 г. в гр.Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, със седалище и адрес на управление: България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“Контрагент 35” ЕООД, гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: България, гр. Стара Загора, ул. „Войвода Стойно Черногорски“ № 23, с ЕИК 833055130, представлявано от Станчо Иванов Пантов - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1 т.3 от Закона за обществени поръчки и във връзка с писмо Вх.№ Ф-4823/20.08.2020 г. се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Удължаване на срока за доставка на първата партида разединители с 2 /два/ месеца.

Всички останали условия на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Контрагент 35” ЕООД
1 гр. Стара Загора
ул. „Войвода Стойно Черногорски“ №23
тел./факс: 042/255173; 600129
E-mail: office@contragent.com
ЕИК 833055130
ИН по ЗДДС: BG 833055130


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
СТАНЧО ПАНТОВ



ВЪЗЛОЖИ
ИЗПЪЛНИ
НАСКО МИХОВ



Съгласувалият	Заличено
(Зам. Изп. Директор:	на
<u>26.08</u> 2020 г.	основание
Директор Пк.....	ЗЗЛД
<u>26.08</u> 2020 г.	
Директор ПТД:.....	
<u>25.08</u> 2020 г. /К.	
И.Д. Р-л У-е “Правни	
<u>26.08</u> 2020 г.	
Р-л У-е “Търговско”	
<u>25.08</u> 2020 г. /К	
Н-к отдел МиД:.....	
<u>24.08</u> 2020 г./Пл.	
Изготвил: Р-л секте	
<u>24.08</u> 2020 г.	/Св. Маринова/