

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 490000009 от 20.06.2019 г. с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварията на територията на гр. Козлодуй”

Днес, .....*25.09.*.....2020 г.,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„Евротарк“ ДЗЗД, гр. Бургас, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 177350402 със съдружници: „Евробилд” ООД, гр. Бургас, ЕИК: 102851367, „Тарктур” ЕООД, гр. София, ЕИК: 200183541, „Поли Ин 95” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 203069103 и „Интер Съплай” ЕООД, гр. София с ЕИК: 204663258, представлявано от Тенко Атанасов Янев – Управител в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, обнародвано в ДВ, бр.22/2020г., прието на основание чл.84, т.12 от Конституцията на Република България и в изпълнение мерките за ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19, чрез свеждане до минимум струпванията на множество хора на едно място, и за преодоляване на последиците,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. Точка 3.1. от Договора се променя и добива следната редакция: Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 532 календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К”, Протокол за откриване на строителна площадка (обр. 2) и заверена Заповедна книга (обр. 4), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В срок до 10 календарни дни след подписване на Допълнително споразумение № 1 Изпълнителят представя актуализиран график за изпълнение на оставащите дейности по договора. След одобряването му от Възложителя графикът става неразделна част от договора.

2. Всички останали клаузи на договора, непроменени с настоящото Допълнително споразумение остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от момента на двустранното му подписване и е неразделна част от Договора.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Евротарк“ ДЗЗД  
гр. Бургас, РБългария  
ЕИК: 177350402

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  
3321, гр. Козлодуй  
ЕИК: 106513772

УПРАВИТЕЛ

ЗЗЛД

/ТЕНКО ЯНЕВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ЗЗЛД

/НАСКО МИХОВ/

Съгласували:

ЗЗЛД

(Зам. Изпълнител)

01.01. 2020

Директор „БиК”

09.09. 2020

Директор „ПТД”

07.09. 2020

Р-л Управление

17.09. 2020

ИД Р-л Управление “Правно

18.09. 2020 г. /Ив. Ива

Р-л Управление “Търговско

17.09. 2020 г. /Кр. Каме

Н-к отдел „Договори”:

17.09. 2020 г. /В. Димит

Изготвил: Експерт „Догово

18.09. 2020 г. /В. Кръст