

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №108000010 / 21.02.2020 г. с предмет „Доставка на високоволтова комутационна апаратура“

Днес 28.10.2021 г. в гр.Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, със седалище и адрес на управление: България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“Контрагент 35” ЕООД, гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: България, гр. Стара Загора, ул. „Войвода Стойно ЧерногоРСки“ № 23, с ЕИК 833055130, представлявано от Станчо Иванов Пантов - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1 т.7 от Закона за обществени поръчки и във връзка с писмо Вх.№ Ф-5598/14.10.2021 г. се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Срокът за доставка на третата партида разединители се удължава с 6 /шест/ месеца.

Всички останали условия на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
СТАНЧО ПАНТОВ



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ



Съгласували:

Зам. Изпълнителен Директор

25.10. 2021 г. /А

Директор П.....

25.10. 2021 г. /А

Директор ПТД.....

25.10. 2021 г. /К. Б

И.Д. Р-л У-е „Правно“

25.10. 2021 г.

Р-л У-е „Търговско“

22.10. 2021 г. /Кр

Началник отдел М и Д

22.10. 2021 г. /Пл. А

Изготвил:

Експерт „Маркетинг“

21.10. 2021 г. /П. Попниколова/

Заличено
на
основание
ЗЗЛД

Handwritten signature and other markings next to the stamp.