

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 108000012 / 24.03.2020 г. с предмет “Доставка на високоволтова комутационна апаратура” – Обособена позиция № 2 “Високоволтови разединители за напрежение 110kV”

Днес 07.07.2022 г. в гр.Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов - Изпълнителен директор, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„Квант Инженеринг” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131087680, представлявано от Йосиф Ненков Делийски - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл.116, ал.1 т.7 от Закона за обществени поръчки и във връзка с писма Вх. № 815/15.03.2022г. и Вх. № Е-1510/30.03.2022г. се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Срокът за доставка на част от обема на третата доставка - трифазен разединител без земен нож 110kV – 6 бр. и еднофазен разединител с един земен нож 110kV – 2 бр., се удължава до края на месец юли 2022г.

Всички останали условия на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
ЙОСИФ ДЕЛИЙСКИ

Заличено на
основание ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ

Заличено на
основание ЗЗЛД

Съгласув
Заличено на основание
ЗЗЛД

Зам. Изп

Директор

Директор

Р-л У-е

Р-л У-е

Начални

Изготвил

Експерт