

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида на Възложителя: 00353

Изходящ Номер: ЗОП - И – 49 от дата: 15.02.2017 г.

Коментар на Възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☐ по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)
☒ по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)

Официално наименование: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Държава: РБългария
За контакти: Отдел „Договори” Управление “Търговско”	Телефон: 0973 7 25 53	
Лице за контакти: Ирина Петрова – специалист “Договори”		
Електронна поща: IPetrova@npp.bg	Факс: 0973 7 60 05	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org		

РАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

II.2) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки 2015-9043658

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 456000005/ 17.08.2015г.
III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана
III.3) Изпълнител по договор: “Комос” ООД, 121034658
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)

Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Държава: България
		Телефон: 02/ 439 24 00
Интернет адрес (URL):		Факс: 02/ 439 06 55
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да ☒ Не ☐		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя:	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):
ЕТ "Валка-Иван Андреев" гр. Враца	ПНР по част Електро	0,61%
III.5) Предмет на договора: "Частична реконструкция на сградата на отдел "Радиоекологичен мониторинг" за осигуряване на допълнителни лабораторни помещения"		

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване / прекратяване: 14/02/17 дд/мм/гг			
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
IV.3) Договорът е изменян / допълван подизпълнители Да ☐ Не ☒			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐
Договорът е изпълнен със забава от _____ месеца или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора. Причини за забавата (когато е приложимо):
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (приложена справка за плащанията по договора в цифри)

Стойност: 102 972,14 Валута: BGN При разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от Изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от Възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Забележка: Информацията е попълнена въз основа на наличните документи в досието на договор № 456000005