

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 498000033/20.12.2019 г. на тема:

“Реконструкция на сгради и райони в ОРУ - Централен щит за управление”

Днес, 05.08..... 2020 г., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 1845/ 05.03.2019 г. на Наско Асенов Михов- Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Стромет - 2004“ ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 1065885782, представлявано от Йордан Димитров Михайлов – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

Във връзка с констатирано несъответствие между приетия работен проект и съществуващото положение, и вписано в заповедната книга изменение на проекти, на основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Допълва се раздел 1 от договора, като се въвежда нова т.1.3 със следната редакция:

1.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителен обем дейности, възникнали в следствие на констатирано несъответствие между приет работен проект и съществуващото положение, съгласно Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка, незаделна част от настоящото Допълнително споразумение.

2. Точка 2.1 от договора се променя и придобива следната редакция: Цената на настоящия договор е в размер на 269 570,56 лева /двеста шестдесет и девет хиляди петстотин и седемдесет лева и петдесет и шест ст./ без ДДС.

3. Добавя се нова точка 2.1.4.: Стойност на допълнително възложените дейности в размер на 49 989,69 лв. (четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и девет ст.) без ДДС.

4. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение е Приложение № 1 - Количествено- стойностна сметка за изпълнение на допълнително възложени СМР.

Всички останали клаузи и условия по договор № 498000033/20.12.2019 г., непроменени с настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение № 1 влиза в сила от датата на двустранното му подписване и става неразделна част от договор №498000033/20.12.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Стромет - 2004“ ООД
гр. Козлодуй
ул. Ломска №9
Тел./факс: 0973/80234
ИН:106585782
ИН по ЗДДС: BG 106585782

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
3321, гр. Козлодуй
България
Факс:0973/76027
ИН: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Обект: " Реконструкция на сгради и райони в ОРУ-Централен щит за управление"
т. 4.118.1 от ИП

Част : Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР

№	Видове работи	Ед.м	Колич	Ед.цена	Стойност
	ЦЕНТРАЛЕН ЩИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ				
1	Демонтаж ламперия по стени	м2	44,44	28,18	1252,32
2	Демонтаж на рабицов окачен таван, вкл. изрязване на чакащите окачвачи, на арматурната скара с рабицова мрежа и очукване на мазилката за отделяне от металната конструкция	м2	192,00	42,14	8090,88
3	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на двойна скара и на окачвачи	м2	125,56	205,25	25771,19
4	Доставка и монтаж на стена от двуслоен гипсокартон с пълнеж от мин. вата с $\rho \geq 40$ кг./м3 с дебелина 15 см и височина 3.40 м на конструкция, EI=120мин.	м2	12,30	105,66	1299,62
5	Стенна облицовка Кнауф чрез залепване система тип W-611 суха мазилка	м2	75,00	27,71	2078,25
6	Грундиране с дълбокопроникващ грунд "бетонконтакт" по гипсокартон	м2	75,00	2,83	212,25
7	Гипсова шпакловка по суха мазилка от гипсокартон	м2	161,00	13,89	2236,29
8	Направа на работно скеле Н до бм.	2	585,00	7,40	4329,00
9	Натоварване ръчно на камион на строителни отпадъци, вкл. напълване на отпадъците в чували по 25кг/бр	м3	10,48	110,98	1163,07
10	Доставка и монтаж на метална конструкция за стени- за допълнително укрепване на стени	кг	610,00	4,67	2848,70
11	Пробиване на отвори $\phi 14 \times 100$ мм, 125мм и 150мм в бетонова стена, инжектиране със състав НТ НУ 200А и монтаж на анкерни шпилки М12х300, клас 8.8	бр	36,00	19,67	708,12
			Общо		49989,69