

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 106000012 от 02.11.2020 г. с предмет:  
„Изграждане на система за защита на „АЕЦ Козлодуй“ от въздушни заплахи”

Днес, 11.03. 2022 г.,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

ДЗЗД „Дрон Дефенс”, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 177389451, представлявано от Юлий Василев Иванов - Управител, от друга страна,

Във връзка с извънредна епидемиологична обстановка и мерките за ограничаване разпространението на коронавирус (COVID-19) по време на изпълнение на дейностите по договора, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. Точка 3.1. от Договора се променя и добива следната редакция: Сроктът за изпълнение на дейностите е 540 к. дни, считано от датата на сключване на договора.

2. Точка 3.2.3. от Договора се променя и добива следната редакция: Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – до 180 календарни дни, след приемане на хардуера и даване на фронт за работа.

3. Точка 3.2.4. от Договора става: Срок за обучение – до 30 календарни дни, след даване на фронт за обучение.

4. Всички останали клаузи на договора, непроменени с настоящото Допълнително споразумение остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от момента на двустранното му подписване и е неразделна част от Договора.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
ДЗЗД „Дрон Дефенс”  
1000 гр. София,  
ЕИК: 177389451



**УПРАВИТЕЛ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321, гр. Козлодуй  
ЕИК: 106513772



**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

Заличен на основание ЗЗЛД