

**Дополнительное соглашение № 3
к контракту № 392000004/309/2446-Д от
11.03.2019**

ЕАО «АЭС Козлодуй»,
юридический адрес и адрес фактического местонахождения: г. Козлодуй 3321, площадка АЭС «Козлодуй», ЕИК 106513772, в лице Исполнительного директора компании **Наско Асенова Михова**, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», с одной стороны,

и

ФИП (филиал иностранного предприятия) «Русатом Сервис АО – Филиал Болгария», юридический адрес и адрес фактического местонахождения: г. Козлодуй, 3321, площадка АЭС «Козлодуй», номер ЕИК 203027823, в лице Директора Филиала Илья Олегович Соловьев, действующего на основании доверенности №77/299-н/77-2022-8-195 от 12.04.2022 г., именуемое в дальнейшем «**ИСПОЛНИТЕЛЬ**», являющийся филиалом **Акционерного общества «Русатом Сервис» (АО «Русатом сервис»)** с юридическим адресом: Россия, 117335, город Москва, Нахимовский проспект, дом 58, 9 этаж, помещение XXVI, осуществляющее свою деятельность на территории Республики Болгария, с другой стороны, подписали настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Статья 4 Контракта изменяется и приводится в следующей редакции:

Статья 4. Контракт вступает в законную силу с момента его подписания обеими сторонами и имеет срок действия 44 (сорок четыре) месяца. Исполнение предмета Контракта начинается с даты уведомления **ИСПОЛНИТЕЛЯ** об утверждении протокола проверки документов Дирекцией по безопасности и качеству и исполняется в сроки согласно Календарному графику (Приложение №5). Работы по измерению будут выполняться во время ППР 5 и 6 энергоблоков ЕАО «АЭС Козлодуй»

**Допълнително споразумение № 3
към договор № 392000004/309/2446-Д от
11.03.2019**

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ Козлодуй, с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов, в качеството на Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

КЧТ (клон на чуждестранно предприятие) „Русатом Сервис АД – клон България“, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, 3321, площадка АЕЦ Козлодуй, с ЕИК 203027823, представлявано от Директора на Клона Илья Олегович Соловьев, действащ на основание пълномощно №77/299-н/77-2022-8-195 от 12.04.2022 г., наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, който е клон на **Акционерно дружество „Русатом Сервис“ („Русатом Сервис“ АД)** със седалище и адрес на управление: Русия, 117335, гр. Москва, Нахимовски проспект, бл. 58, 9 этаж, помещения XXVI, осъществяващ своята дейност на територията на Република България подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Член 4 на Договора се променя и придобива следната редакция:

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на двустранното му подписване и е със срок на действие 44 (четиридесет и четири) месеца. Изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” и се изпълнява със срокове, съгласно Календарен график (Приложение №5). Дейностите по измерване се изпълняват по време на ППР на 5 и 6 ЕБ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД съгласно

согласно Протоколу об обеспечении фронта работы. Срок выполнения работ по монтажу, калибровке и проведению измерений составляет не более 48 часов. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен разработать детальный График выполнения работ по отдельным этапам с указанием сроков и необходимых ресурсов, который учитывает графики проведения ППР и должен быть согласован с ЗАКАЗЧИКОМ. 2. Статья 8, пункт 1, подпункт 1 Контракта изменяется и приводится в следующей редакции: Ст.8 (1) Платежи по данному Контракту производится в следующем порядке: 1. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О валютном регулировании и контроле», ст.19, часть 1.1, об обязательности получения выплат по контрактам филиала российского юридического лица только на банковский счет в банке, расположенном на территории Российской Федерации, все платежи по Контракту, осуществляются на основании счета, включая НДС, исчисляемый в соответствии с налоговым законодательством Республики Болгария по Контракту, осуществляются на основании счета, выставленного ФИП «Русатом Сервис АО - Филиал Болгария» по банковским реквизитам, указанным в счете на оплату. 3. Все остальные условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до истечения срока действия контракта. 5. Настоящее Дополнительное соглашение является электронным документом на русском и болгарском языках, который подписан	Протокол за даване на фронт за работа. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, калибриране и извършване на измервания е не повече от 48 часа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да разработи подробен График за изпълнение на дейностите по отделните етапи, сроковете и необходимите ресурси, който е съобразен с графика за ППР и да се съгласува от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 2. Чл.8, ал.1, т.1 на Договора се променя и е както следва: Чл.8 (1) Плащанията по настоящия Договор се извършват както следва: 1. В съответствие с изискванията на Руската Федерация „За валутно регулиране и контрол“, чл.19, ал.1.1, за задължително получаване на плащания по договори на клонове на руски юридически лица само по банкова сметка в банка, намираща се на територията на Руската Федерация, всички плащания по договора, с включен ДДС, начисляван в съответствие с данъчното законодателство на Република България на Договора се извършват на основание на основание на издадената от „Русатом Сервис АД- клон България“ КЧТ фактура по банкови реквизити посочени във фактурата. 3. Всички останали условия на Договора, които не се засягат в настоящото Допълнително споразумение, остават без изменения и страните потвърждават своите договорни задължения по тях. 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от момента на подписването му от страните и е валидно до изтичане на срока на действие на договора. 5. Настоящото Допълнително споразумение е електронен документ на руски и български език, подписан електронно от
---	--

представителями обеих сторон действительными электронными подписями. В случае несоответствия приоритетным будет текст на болгарском языке.

6. Датой заключения Дополнительного соглашения считается дата проставления последней электронной подписи. Местом заключения дополнительного соглашения считается местонахождение Заказчика в г. Козлодуй.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА
ИЛЬЯ СОЛОВЬЕВ

ILYA
OLEGOVICH
SOLOVYEV

Подписано цифровой подписью: ILYA
OLEGOVICH SOLOVYEV
DN: email=rusatomservice-
bg@yandex.ru, o=JSC RUSATOM
SERVICE BRANCH IN BULGARIA,
2.5.4.97=NTRBG-203027823,
sn=SOLOVYEV, givenName=ILYA,
serialNumber=P1BG-3078885288,
cn=ILYA OLEGOVICH SOLOVYEV, c=BG
Дата: 2022.08.17 10:39:00 +03'00'

представляющие две стороны с валидным электронным подписью. В случае несоответствия с преимуществом еще будет использоваться текст на болгарском языке.

6. За дата на Допълнителното споразумение се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ Nasko Asenov Mihov
2022.08.18 09:24:48
+03'00'