



"АТОМСТРОЙ" ООД

гр. Козлодуй, пош. код 3321 площадка АЕЦ
тел.: 0973 / 7 42 60, 7 42 70; e-mail: atomstroy@abv.bg

ИЗХ. №	118/11.08.2025г.
--------	------------------

До
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
гр. Козлодуй

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация № 56506 „Подмяна на сборки тип РТЗО в МЗ и РО - 5,6 ЕБ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

"АТОМСТРОЙ" ООД е заинтересовано от възможността за представяне на индикативно предложение по гореспоменатата пазарна консултация № 56506 .

В тази връзка разгледахме приложените от Вас Технически изисквания за изпълнение на услугата и Ви предлагаме нашата оценка на видовете дейности, както следва:

I. Цена за изпълнение и услугата, съгласно Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.366

ОБЩА ЦЕНА по отделните части към Техническите изисквания: **деветдесет и седем милиона четиристотин шестдесет и три хиляди и седемстотин лева без ДДС**

№	Обект	Стойност в лв. без ДДС
1	Етап „Проектиране“ - разработване на работни проекти за блок 5 и 6 Разработване на работен проект по части: архитектурна, конструктивна, електрическа, ПБ, ПБЗ, ОАБ.	10 158 200,00лв.
2	Изработка и доставка на сборки РТЗО на 5 и 6 блок	61 754 500,00 лв.
3	Етап “Демонтаж, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация“	25 551 000,00 лв.
	ОБЩО: Предлагана цена за изпълнение: деветдесет и седем милиона четиристотин шестдесет и три хиляди и седемстотин лева , без ДДС	97 463 700лв.

Всички посочени цени са индикативни и не са обвързващи.

II. Информация за сроковете за изпълнение (т.1.5. от ТЗ)

II.1. Срок за проектиране – 490 (четиристотин и деветдесет) календарни дни, както следва:

- Искане и получаване на входни данни – 40 (четиредесет) календарни дни: 10 (десет) календарни дни за поискване и 30 (тридесет) календарни дни за представяне;
- Изготвяне на работен проект – 450 (четиристотин и петдесет) календарни дни, след получаване на входните данни.

II.2.Срок за изработване и доставка.

- Проектирани и изработка на една сборка (с въведен и присъединителен шкаф) – 180 (сто и осемдесет) календарни дни и приет в завода от Възложителя.
- Изработка и доставка на необходимото оборудване и материали – 360 (триста и шестдесет) календарни дни за всеки блок, след приемане на работния проект за всеки етап от СТС без забележки.

II.3.Срок за СМР и въвеждане в експлоатация.

СМР и въвеждане в експлоатация – 5 (пет) години, както следва:

- Подготвителни дейности преди ПГР (Планов годишен ремонт) – за всяка сборка 15 (петнадесет) календарни дни;
- Дейности по подмяната по време на ПГР (Планов годишен ремонт) – до 25 (двадесет и пет) календарни дни за всеки блок, след даден фронт за работа.

Подмяната ще се извършва поетапно за всеки шлейф (каскада) сборки.

III. **Информация за гаранционен срок и гаранционни условия:**

III.1. На изпълнени СМР – за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, КИП и А – 5 (пет)години;

III.2. На доставено оборудване – 24 (двадесет и четири)месеца от датата на поетапно въвеждане в експлоатация;

III.3. На доставените резервни части – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на доставката на входящ контрол, без забележки.

III.4. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от 72 часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

"АТОМСТРОЙ" ООД си запазва правото на всякакви промени при предаване на оферта от свое име по обществена поръчка за възлагане с идентичен предмет.

Валидност на индикативното предложение: **6 (шест) месеца.**

Координати за кореспонденция:

- Адрес: гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ
- Лице за контакт: Ивайло Георгиев Иванов – Управител
- Телефон: 0973 / 7-42-60, 7-42-70
- E-mail: atomstroy@abv.bg

При въпроси оставаме на разположение.

Дата:

11.08.2025г.

С уважение,
Управител
“Атомстрой” ООД:

Ivaylo
Georgiev
Ivanov

Digitally signed
by Ivaylo
Georgiev Ivanov
Date: 2025.08.11
13:40:03 +03'00'

/ Ивайло Иванов /